
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 
Infra Tunnel SA 
Rue de la Gare 15c 
CH – 2074 Marin 
+41 (0)32 753 74 74 
secretariat@infratunnel.ch 
www.infratunnel.ch 
   
REPERES 
  
Maître d’ouvrage 
Etat du Valais 
DMTE 
Rue du Léman 29bis 
CH-1920 Martigny 
G. Gatti : 027 607 11 13 
 
Auteur du projet 
BG Ingénieurs Conseil 
 
Montant 
80.0 mio CHF 
 
Période de réalisation 
Nov. 2017 – Nov. 2024 
 
Durée de réalisation 
81 mois 
 
Collaborateurs 
Jusqu’à 25 personnes 
 
Nature des travaux 

 Tunnel de 657m de long 

 Paroi de pieux au portail 

 Jetting vertical au portail 

 Voûtes parapluie de jetting 

 Voûte parapluie de tubes 
aciers 

 Confortement de front 
jetting 

 Confortement de front GFK 

 Filets de protection contre 
les chutes de pierre 

 Geomonitoring 

 Gestion de terres polluées 

 

 

Tunnel des Evouettes 

Le tunnel des Evouettes se situe dans le canton du Valais. Il s’agit du 
contournement de la commune des Evouettes, principalement traversée par 
le trafic transfrontalier. Le projet comprend la construction d’un tunnel de 
660m avec un pré-soutènement en jet-grouting ou en voûte de tubes 
acier ainsi que de deux tranchées couvertes de 65 et 45m chacune.  
 
Durée et chiffres clés 
La durée prévisionnelle des travaux était de 81 mois pour les 73 voûtes parapluie 
d'une longueur totale de plus de 55 km, ainsi que pour la réalisation du revêtement 
en béton et la pose des chaussées. Au cours du chantier, une contre-attaque de 150 
m en parapluie avec tube ROR a été mise en œuvre afin de réduire la durée des 
travaux. 
 
Travaux préparatoires 
Le chantier étant situé à proximité du champ de tir de Port-Valais, 2600 tonnes de 
matériaux de talus contenant des résidus de cartouches ont été évacuées. En outre, 
des filets de protection contre les chutes de pierres de 150 m de long du type RXE3000 
de Geobrugg ont été mis en place. 

 
 
Portail Nord 
Pour la tranchée couverte, un total de 3 400 m de parois de pieux Ø880 cm a été 
réalisé. 

   
 
Les premiers travaux pour le tunnel ont consisté à réaliser des pieux verticaux en 
jetting. Il s'agit au total de 28 pieux Ø80 cm de 17,5 m de long et de 63 pieux Ø160 
cm de 17,5 m de long. 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunnel des Evouettes 

Tunnel – Pré-soutènement 
La particularité de ce chantier était de construire un tunnel dans un terrain à la 
géologie défavorable, ce qui a nécessité l'utilisation de la méthode du jetting pour le 
pré-soutènement. Nous avons 73 étapes de 9,0 m chacune. La section du tunnel est 
en moyenne de 115 m2. 

  
 

Il y a 45 colonnes (longueur 12 m) dans la voûte et 13 colonnes (longueur 15 m) 
dans le front de taille. Pour les réaliser, nous disposons d'une foreuse Soilmec ST60 et 
d'une pompe haute pression Soilmec 7T600J, ainsi que d'une installation de 
production de ciment. Avec notre équipement, nous travaillons avec une pression 
d'injection de 450 bars. Le spoil est évacué à l'aide d'une pompe péristaltique et de 
camions. 

 
 
L'utilisation d'un ciment sans chrome 6 pour le jetting a permis de réduire l'impact 
environnemental de l'élimination du reflux. Le traitement de ce reflux est assuré par 
une installation de traitement des boues et des bassins de décantation et de 
neutralisation. 
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Quantités principales 

 660m de tunnel 

 110 m de tranchée 
couverte 

 Pieux Ø880 : 3'400m 

 Jetting vertical  : 28 
pieux Ø80 cm de 17,5 m 
et 63 pieux Ø160 cm de 
17,5 m 

 Gestion de terres 
polluées : 2'600 to 

 49 étapes en jet et 24 
étapes en tubes acier 

 Jetting sub-horizontal : 
55'000 m 

 Volume d’excavation : 
60'000 m3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes 42 à 56 ont été réalisées avec des doubles voûtes parapluie de 75 tubes et 
des ancrages en GFK avec le même inventaire, car elles se trouvent sous le village 
des Evouettes d'Amont. Nous avons également réalisé des forages de reconnaissance 
sur une longueur de 28 m, soit trois étapes préalables. Le suivi des déformations en 
surface a été mis à jour toutes les 30 minutes. 

 
 
Tunnel – Avancement et soutènement 
L’avancement est réalisé à l'aide d'une pelle tunnel avec un marteau hydraulique et le 
marinage avec des dumpers sur roues 24m3. Les matériaux sont ensuite concassés en 
0/150 pour une réutilisation future.  
Le soutènement est composé d’un cintre et de béton projeté appliqués tous les m. 

 
 
Galerie de secours 
Le projet prévoit la construction d'une galerie de secours de 111 mètres de long, 
perpendiculaire au tunnel principal. Elle a été creusée à l'aide d'une machine 
d’avancement et de chargement ITC 120 et un pré-soutènement type voûte parpaluie 
acier. 

 
 
Portail Sud 
Afin de réduire la durée des travaux, il a été décidé de procéder à un contre-atatque à 
partir du portail sud. Au total, il y a là 1900 m de pieux de 620 et 800 cm de diamètre 
et 2500 m d'ancrages actifs. Nous avons ensuite réalisé 9 étapes avec une voûte 
parapluie. 

 

Tunnel des Evouettes 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tunnel des Evouettes 

Revêtement 
Pour optimiser l'exécution des radiers en béton non armé, nous avons installé un pont 
de bétonnage. 

 
 
Pour les voûtes, nous réalisons des étapes de 9,0 m avec un coffrage de voûte sur 
mesure. La cure est assurée par deux chariots de 9,0 m. Chaque étape nécessite 
environ 100 m3 de béton, car nous avons remplis préalablement les redents avec du 
béton projeté. 

 
 
Etanchéité 
L'ensemble de l'ouvrage est doté d'un concept d'étanchéité composé d'un géotextile et 
d'une couche imperméable. Cette couche est doublée dans les zones armées.

 
 
Aménagements intérieurs 
Les aménagements intérieurs comprennent des batteries de tubes, la conduite de 
défense incendie, diverses chambres de drainage et de curage et les trottoirs. 
 
Ouvrage terminé 

  


